

POINT ROUTE

MISSION

COMMUNICATION /COORDINATION

2024

Actions déjà menées

Diagnostic interne

Où le trouver ? Document PDF consultable sur agora.la-tresse.org > Le guichet de La Tresse > Fichiers > DIAGNOSTIC 2024

Mise en œuvre des bases d'organisation du bureau

Où trouver les informations ? Dans le diagnostic > p 22 > « Le rôle et les fonctions du bureau »

Charte graphique : logo, charte, illustrations, etc.

Où les récupérer ? Ils sont en cours d'intégration dans les différents supports.

Actions en cours de finalisation

Supports de communication papier générale

- **La plaquette globale** (A3 plié en 6 avec plan de Lalbenque illustré)
- **La cocotte**
- **Les 3 affiches de présentation** (Les A3 paysage, « Qu'est-ce que La Tresse ? », « La gouvernance », « Les financements et les partenaires »)

Tout avant fin octobre

sur agora.la-tresse.org > Le guichet de La Tresse > Fichiers (PDF prêts pour impression)

Communication des groupes

Les gabarits pour fabriquer les supports sur [canva.com](https://www.canva.com), compte La Tresse

- pour flyers et affiches
- pour publications réseaux sociaux
- autres pour formats libres

En partie en place (finalisé avant fin octobre)

Fiches pratiques pour les pilotes

Le format A3 papier plié en 10 fiches pratiques résumées

- Piloter un projet
- Utiliser agorakit
- Créer une affiche
- Créer un flyer
- Diffuser une info sur intramuros, le journal de la mairie, etc.
- Ecrire et diffuser un article de presse
- Publier sur les réseaux sociaux
- Publier sur le site internet de La Tresse
- Organiser un événement
- Communiquer sur un événement

Avant fin octobre sur agorakit prêt à imprimer à la mairie

Tutoriels vidéo et autres ressources

Compléments en ligne des fiches pratiques

- 1 – Fiche pratique : Créer un support de communication
- 2 - Publier sur les réseaux sociaux
- 3 - Utiliser agorakit
- 4 - Publier sur le site internet de La Tresse

Avant fin octobre sur agorakit, déjà en partie en ligne

Formation des utilisateurs

Prise de RDV avec les pilotes et membres volontaires et séances de formation sur les outils décrits ci-dessus

Courant novembre

Signalétique et affichage dans le village

- Panneau d'affichage de La Tresse
- Signalétique

Retard du Far sur le planning, en place courant novembre (?)

Actions à initier pendant mission (avant fin octobre)

Création d'une banque de photos collective

Espace de dépôt et partage de photos / vidéos par les membres

Création d'un trombinoscope / espace de partage de compétences

Outils pour la gouvernance (non prévu dans la mission)

- Jeu de cartes pour les rôles du bureau
- Rédaction d'un codex du fonctionnement de La Tresse
- Support de communication simplifié à partir du codex